

R-Europe aT x OECD 임산물 국경일행사 협업 회의

계약 구조를 총 5,000만 원 규모로 임산물·수산물 반반 분리하는 방향으로 정리. 화기 사용 불가가 확인되어 인덕션 가용 여부를 포함해 월요일 공간 답사에서 조리 방식·동선·실측 치수를 일괄 확인하고, 수산물 쿠키는 프랩 중심으로 설계한다. 전통주는 외교행낭 반입을 검토 중이며, 임산물은 품목을 확장해 한국·프랑스 조달을 구분 리스트업한다.

01 개요

SUMMARY

계약 구조를 총 5,000만 원 규모로 임산물·수산물 반반 분리하는 방향으로 정리. 현장 제약이 핵심 변수 — 화기 사용 불가 확인, 인덕션 가용 여부를 포함해 월요일 공간 답사에서 조리 방식·동선·실측 치수를 일괄 확인. 수산물 쿠키는 프랩 중심 설계. 전통주 외교행낭 반입 검토 중. 임산물 품목 확장 + aT 캐릭터 아크릴 입간판(포토존) 추가.

일시	2026-07-24 (금)
참석	aT 측 + 르프로젝트 측 (구체 인원 기재 안 됨)
유형	기획 미팅 (7/20 회의 후속)
핵심 결정	5,000만 원 반반 분리 계약 + 화기 불가 대응(프랩 중심)
최우선 확인	월요일 답사 — 인덕션 가용·실측 치수·동선
긴급 리스크	조리 제약(인덕션 불가 시 전면 재설계) / 주류 반입 일정

사업명	aT x OECD 대표부 국경일 행사 (10/1) + Station F 벤딩머신
총 사업 규모	5,000만 원 (수의계약 한도 이내) — 기존 4,000만 원에서 변경
구성 3축	①전시·매대·팝업 ②쿠키쇼·시연·시식 ③Station F 실제 판매
핵심 변수	대사관 화기 사용 불가 → 인덕션 가용 여부 월요일 답사 확인

1. 계약 구조 및 예산 (전략 프레임)

기존 4,000만 원 기준에서 총 5,000만 원 규모로 변경, 임산물·수산물 반반 분리 진행. 수의계약 한도(5,000만 원) 이내. 예산·정산 분리 제출 원칙. 사업자등록증·여성기업등록증 송부 완료.

품목군이 다르므로 예산·정산 라인을 기획 단계부터 분리해야 사후 정산 이슈 방지. 분할 구조 구체안(계약 2건 vs 단일 계약 내 항목 분리)은 미확정.

[검토] HOW 분할 구조 확정 시 계약 2건이면 각각 수의계약 한도 확인 필요. 단일 계약 내 항목 분리라면 정산 분리 근거 문서화 선행 필요

[검토] IF 정산 분리가 명확하지 않으면 감사 시 혼선 발생 가능 — 항목별 임산물/수산물 귀속을 사전에 문서화해두는 것이 안전

2. 현장 제약 및 조리 방식 (실행 가능성)

대사관 화기 사용 불가 확정. 인덕션 가용 여부 월요일 답사 확인. 수산물 쿠키는 프랩 중심 구성, 현장에서는 마무리·플레이팅 위주. 인덕션 까지 불가 시 쿠키쇼 전면 재설계 필요.

확인 항목	내용	영향
화기 / 인덕션	인덕션 가능 여부 + 전기 용량	조리 방식 전체·셰프 프로그램
조리 공간	프랩 백업 공간, 급배수, 냉장 보관	수산물 프랩 운영
실측 치수	면적, 벽면, 천장고, 반입 치수	한국 제작 집기 사양 확정
공간 구성·동선	전시/시연/시음 3존 배치, 병목	연출안 확정
전기·설비	콘센트, 조명, 음향	장비 운용
반입·설치 조건	반입 시간대, 하역, 설치·철거	물류 일정
입간판 설치	aT 캐릭터 포토존 위치·크기	제작 사양

[검토] CAN 인덕션 불가 시 대안: 전기 핫플레이트·위머 등 비화기 열원 가용 여부도 병행 확인하면 선택지 확대

[검토] REFERENCE 유사 대사관 행사에서 프랩+콜드 메뉴만으로 성공한 사례(일본 대사관 스시·사시미 콜드 뷔페) 참고 가능

3. 주류 — 전통주 반입 및 시음 (파이프라인)

전통주 외교행낭 반입 검토 중 — 지사장님 외교부 문의. 반입 규모 50(병 기준 추정, STT 확인 필요). 전통주 파트는 시음 중심 구성, 소물리에 섭외. 최영선 대표님 취급 범위 확인 필요.

[검토] IF 외교행낭 불가 시 대안: ①현지 한인 주류상 조달 ②일반 통관(리드타임 3~4주 추정) — 10/1 역산 시 8월 중순이 의사결정 데드라인

4. 임산물 품목 확장 및 조달 (파이프라인)

전통주 외 확장 — 대추칩 등. 한국/프랑스 조달 구분 리스트업. 재료 조달 턴키 가능 여부 확인. 제품 구입 리스트 작성 후 추려서 전달. 원재료 소싱처 직접 컨택(냉동전복: 수협, 에이스마트 등).

[검토] HOW 턴키 채택 시 견적 구조 단순화 가능하나, 품목별 마진 투명성을 위해 원가 명세 별도 첨부 권장

5. 홍보 및 연출 (실행 방안)

aT 캐릭터(푸릇푸릇한 인형)를 아크릴 입간판으로 제작해 포토존 운영. 집가·제작물 한국 조달 원칙. 실측 치수 확보 후 발주. 연출용 소품(냉동전복 모형/그래픽) 검토.

6. 사업 구성 및 인력 (전략 프레임)

사업 구성 3축 확정. 이용경 셰프님 참여 문의 르프로젝트 담당(Station F + 시연/시식 연계). 국경일 행사(1일) + Station F 벤딩머신을 하나의 사업으로 묶어 행사 이후에도 판매·노출 지속.

"보여주기 → 먹여보기 → 사보기"의 흐름. 시연/시식과 Station F 연결 시 시너지 극대화. 벤딩머신은 행사 후 성과 리포트화 가능한 판매 데이터 생성.

[검토] WHAT Station F 벤딩머신 입점 SKU 확정 시 유럽 내 판매 가능 품목(식품 인증·라벨링) 검토 필수 — 냉동전복 포함 여부는 콜드체인 인프라에 좌우

이 회의에서 확정된 것만. 논의·검토 중 항목은 05 미해결로.

- ✓ 계약 구조 5,000만 원 반반 분리 — 기존 4,000만 원에서 변경. 수의계약 한도 이내
- ✓ 화기 사용 불가 확정 — 인덕션 가용 여부는 월요일 답사에서 확인
- ✓ 수산물 쿠킹 프랩 중심 운영 — 현장에서는 마무리·플레이팅 위주
- ✓ 전통주 외교행낭 반입 검토 — 지사장님 외교부 문의 중
- ✓ 집기·제작물 한국 조달 원칙 — 현지 제작 대비 비용 우위
- ✓ aT 캐릭터 아크릴 입간판(포토존) 제작
- ✓ 임산물 품목 확장 리스트업 — 한국/프랑스 조달 구분
- ✓ 문의 절차: 각 부서 개별 확인 → 본사 일괄 문의
- ✓ 사업 구성 3축 — 전시 + 시연·시식 + Station F 판매
- ✓ 전통주 시음 중심 구성 — 소믈리에 섭외
- ✓ 이용경 셰프님 참여 문의 르프로젝트 담당
- ✓ 정산 분리 원칙 — 임산물·수산물 예산 별도 요청·정산

우리 측 (르프로젝트)

- ☐ 르프로젝트 — 사업 구성안 + 공간 연출안 초안 발송 7/24 오후
- ☐ 르프로젝트 — 건적 재산출: 5,000만 원 반반 구조 분할확정후
- ☐ 르프로젝트 — 재료 조달 턴키 가능 여부 확인 미정
- ☐ 르프로젝트 — aT 캐릭터 입간판 시안 답사 후
- ☐ 르프로젝트 — 집기 제작 사양 확정 → 한국 발주 답사 직후
- ☐ 르프로젝트 — 이용경 셰프님 참여 문의 미정
- ☐ 르프로젝트 — 연출용 소품 검토 초안 반영
- ☐ 르프로젝트 — 타임테이블 구성 + 2차 회의 확정 답사 후
- ☐ 확인 필요 — 소물리에 리스트업 + CV 미정
- ☐ 확인 필요 — 최영선 대표님 태핑 미정
- ☐ 확인 필요 — 원재료 소싱처 직접 컨택 미정

상대 측 (AT / 지사장님 / 대사관)

- ☐ 지사장님 — 주류 외교행낭 반입 가능 여부 회신 가급적 조속
- ☐ aT — aT 캐릭터 원본 파일 제공 미정
- ☐ aT — 임산물 품목 리스트업 (한국/프랑스 구분) 미정
- ☐ aT — 각 부서 개별 문의 → 본사 일괄 미정
- ☐ aT/르프로젝트 — 제품 구입 리스트 작성 미정
- ☐ 대사관 — 공간 답사 수용 7/27 추정

- **계약 분할 구체안** — 계약 2건 분리 vs 단일 계약 내 항목 분리, 견적 재산출 전 확정 필요
- **인덕션 사용 가능 여부** — 불가 시 조리 프로그램 전면 재설계(프렙·콜드 메뉴)
- **주류 반입 경로 확정** — 외교행낭 / 일반 통관 / 현지 조달 중 확정. 불가 시 대안 즉시 가동
- **외교행낭 반입 규모** — "50"이 병 수인지 인원 기준인지 STT 확인 필요
- **재료 조달 토크 채택 여부** — 가능 시 일괄 집행, 불가 시 품목별 분리 조달
- **Station F 벤딩머신 입점 SKU** — 유럽 내 판매 가능 품목 리스트 확정
- **공간 내 존 배치 우선순위** — 전사·시연·시음 중 면적 배분
- **이용경 셰프님 참여 여부** — Station F까지 함께 갈지, 시연/시식만 할지
- **최영선 대표님 주류 취급 범위** — 복분자술·잣술 등 확장 가능 여부

[검토] [검토] 표시 안내 — 본 문서에서 [검토]로 표기된 항목은 회의 입력에 명시되지 않아 추론으로 보강한 내용입니다. 외부 공유 전 반드시 확인하십시오.

다음 마일스톤: 월요일(7/27) 공간 답사 → 조리 조건·실측 치수·동선 확정 → 2차 회의에서 타임 테이블·견적 확정

2026. 07. 24

내부공유용