

PROJECT RENT · REPORTING OS V2 — 기획안보고


기획안보고 작성 가이드

1P Brief → 5P Concept → 10P Master
통과해야 다음 단계로 올라가는 기획 체계

reporting-os-기획안보고-v2.xlsx 사용 가이드 · 2026. 07 · by Project Rent

왜 단계적인가

기획의 핵심은 분량이 아니라 "이 아이디어가 투자할 가치가 있는가"를 증명하는 것입니다.



"더 알아봐" 또는 "5P로 올려"

1P가 통과하면 5P를 씁니다. 5P가 통과하면 10P를 씁니다.



"이건 안 돼" 또는 "다시 생각해봐"

1P에서 탈락하면 5P를 쓸 이유가 없습니다. 시간을 아깁니다.

1페이지가 설득 못 하면 5페이지를 쓰지 않는다.
5페이지가 설득 못 하면 10페이지를 쓰지 않는다.

L1 ⊂ L2 ⊂ L3 — 확장이지 재작성이 아니다

Brief의 7항목은 Concept에 전부 포함됩니다. Concept의 20항목은 Master에 전부 포함됩니다.

1P Brief 7항목 · 10~15분 목표: "이거 해볼 만한가?" 승인: "더 알아봐" / "5P로 올려" 아이디어 검증. 한 장에 전체 그림.	5P Concept ~20항목 · 반나절~하루 목표: "이 방향으로 가도 되나?" 승인: "이 방향 OK, 실행계획 세워" 방향성 승인. 문제·솔루션·실행 요약.	10P Master Plan ~28항목 · 수일~수주 목표: "예산·인력·일정 확정해도 되나?" 승인: Go / No-Go 최종 결정 실행 확정. 12챕터 완결 기획서.
--	--	--

엑셀 사용법 — 일반보고와 동일한 6열 구조

열	용도	서식	설명
A	섹션명	보라 배경	페이지/챕터 구분 (P1, P2..., CH01...)
B	항목명	볼드	무엇을 써야 하는지
C	입력란	흰색, 테두리	여기에만 쓰면 됩니다
D	설명/가이드	회색 이탤릭 (접힘)	이 항목이 왜 필요한지
E	잘못된 예시	코랄 배경 (접힘)	이렇게 쓰면 안 됨
F	좋은 예시	그린 배경 (접힘)	이렇게 쓰면 됨

D~F열은 그룹화로 기본 접힘

처음 쓸 때는 펼쳐서 가이드를 읽고, 익숙해지면 C열만 보면 됩니다. A~B열은 스크롤해도 고정입니다.

L1: 1페이지 Brief — 7항목, 10~15분

"이거 해볼 만한가?"에 답합니다. 이 한 장에 전체 기획의 핵심이 담겨야 합니다.

#	섹션	항목	핵심 질문	LAYER
1	정의	프로젝트 제목	"[대상]을 위한 [내용]" 형식	Context
2	정의	Executive Summary	대상 / 문제 / 방식 / 결과 4문장	Context
3	이해관계자	Primary Stakeholder	P1/P2/P3 + 각각 원하는 것	Context
4	이해관계자	Client Value	클라이언트가 얻는 이익	Context
5	핵심	핵심 아이디어	형식이 아닌 해결방식 (How)	Thinking
6	핵심	성공 기준	측정 가능한 상태/숫자	Priority
7	지원	필요한 지원	예산 / 인력 / 파트너 / 의사결정	Decision

제목이 곧 기획의 품질이다

한 문장으로 무엇인지 알 수 없는 제목은 기획 자체가 정리되지 않았다는 신호입니다.

BEFORE	"새로운 사업"	무엇을 하겠다는 건지 전혀 알 수 없다.
AFTER	"성수동 MZ 직장인을 위한 런치타임 명상 팝업"	[대상]을 위한 [내용] — 한 문장으로 전체 그림이 보인다.
	공식: [대상]을 위한 [내용]	"누구에게, 무엇을 해주는 프로젝트인가"가 제목에 담겨야 합니다.

4문장이면 충분하다

대상 / 문제 / 방식 / 결과. 이 4문장만 읽어도 기획의 전체 그림이 보여야 합니다.

BEFORE

"좋은 사업이 될 것 같습니다."

주관적 기대만 있고, 누구를 위해 무엇을 어떻게 하겠다는 건지 없다.

AFTER — 4문장 구조

대상	성수동 MZ 직장인
문제	점심시간 리프레시 공간 부재
방식	15분 가이드 명상 세션 (예약제, 12~14시 한정)
결과	월 500명 유치, 회당 15,000원, 월 매출 750만원

공식: [대상]이 [문제]를 겪고 있다. [방식]으로 해결한다. [결과]를 기대한다.

"팝업을 한다"는 아이디어가 아니다

형식(팝업, 세미나, 앱)이 아니라 **해결방식(How)**을 씁니다.

BEFORE

"명상 팝업 운영"

형식만 있다. 왜 이 방식이 문제를 해결하는지 없다.

AFTER

"**15분 마이크로 세션** — 예약제, 점심 12~14시 한정, 인스타 기반 예약"

기존 명상원(1시간+)과 달리 점심시간에 가능한 포맷. 해결방식이 명확하다.

스스로 묻기

"이것이 기존과 무엇이 다른가? 왜 사람들이 이것을 선택하는가?"

이 질문에 답할 수 없으면 아이디어가 아니라 포맷입니다.

"잘 되면 성공"은 기준이 아니다

성공 기준

BEFORE	"많은 사람이 오면 성공"
AFTER	"월 500명 유치 / 재방문율 40% / 건물주 계약 연장"

측정 가능한 숫자 + 상태. "무엇이 되면 성공인가"에 답.

필요한 지원

BEFORE	"지원 부탁드립니다"
AFTER	"초기 세팅비 500만원 / 명상 강사 2인 섭외 / 건물주 MOU 승인 (기한: 이번 달 말)"

구체적 항목 + 기한. 이것 없이는 진행 불가한 것.

L2: 5페이지 Concept — L1 + 문제·솔루션·실행

1P Brief가 통과하면 여기로 옵니다. "이 방향으로 가도 되나?"에 답합니다.

페이지	내용	L1 대응
P1	프로젝트 정의	= L1 전체 + Why Now + 기대결과
P2	이해관계자 & 가치	= L1 확장 + 차별점
P3	문제 & 기회	L2 신규
P4	솔루션 콘셉트	= L1 확장 + UX 시나리오
P5	실행 요약	= L1 확장 + 일정·예산·인력·리스크

L2에서 새로 추가되는 핵심 개념

Why Now — 왜 지금 해야 하는가

As-Is / To-Be — 현재와 목표의 갭

사용자 경험 시나리오 — 처음 접하고 → 이용 → 재방문

리스크 Top 3 — 확률×영향 + 대응

L1의 7항목은 전부 들어있다

L1에서 쓴 제목·Summary·Stakeholder·핵심 아이디어·성공 기준·필요한 지원이 P1~P5에 그대로 포함됩니다. 다시 쓰는 것이 아니라 확장합니다.

"트렌드라서"는 근거가 아니다

왜 **지금** 해야 하는지, 내년이면 늦는 이유가 있어야 합니다.

BEFORE	"트렌드라서"
AFTER	"명상 앱 시장 CAGR 15% + 성수동 공실률 상승 + 자사 팝업 운영 노하우 축적" 시장 타이밍(외부) + 내부 역량(자사) + 경쟁 상황이 모두 담겨 있다.

Why Now 3축		
시장	내부	경쟁
성장률, 수요 변화, 규제	역량, 자원, 타 프로젝트 시너지	누가 먼저 하고 있는가, 진입 장벽

As-Is / To-Be — 갭이 곧 프로젝트의 존재 이유

As-Is (현재 상태)

BEFORE

"안 좋다"

AFTER

"성수동 직장인 **73%**가 점심 후 집중력 저하 호소 (자체 설문 N=50)"

To-Be (목표 상태)

BEFORE

"좋아질 것이다"

AFTER

"15분 명상 후 집중력 회복 체감 **80%** + '성수 런치 명상' 검색량 월 1,000건"

As-Is와 To-Be 사이의 갭 = 이 프로젝트가 해결해야 할 문제. 갭이 없으면 프로젝트가 필요 없습니다.

사용자가 처음 만나고 → 쓰고 → 다시 오는 여정

BEFORE

"와서 명상하고 가면 된다"

AFTER — 여정 단계

인스타 광고 발견

→

네이버 예약 (D-1)

→

12:20 도착 착석

→

12:25~12:40 가이드 명상

→

12:45 카페 이동

→

다음 주 재예약

발견 → 예약 → 경험 → 이탈 → 재방문 — 각 단계에서 어떤 감정·행동이 일어나는지 구체적으로.

왜 시나리오가 중요한가

아이디어는 머릿속에서 완벽하지만, 사용자 여정을 쓰는 순간 구멍이 보입니다. "12:20에 어떻게 안내하지?", "예약 없이 오면?" — 이 질문들이 실행력을 만듭니다.

리스크 Top 3 + 의사결정 요청

리스크 Top 3

BEFORE		
"리스크 없음"		
AFTER		
리스크	확률×영향	대응
수요 부족	M × H	소프트 오픈 2주 테스트 → Go/No-Go
강사 이탈	L × H	3인 풀 확보
계약 파기	L × H	MOU 위약금 조항

의사결정 요청

BEFORE	
"승인해주세요"	
AFTER	
"방향성 승인 요청: 런치명상 콘셉트로 9월 소프트 오픈 목표 진행"	
추천: Go (소프트 오픈으로 리스크 최소화)	
기한: 이번 주 금	

5P 단계의 승인 목표는 "이 방향으로 진행해도 되는가"입니다. 세부 실행은 10P에서 합니다.

L3: 10페이지 Master — 12챕터 완결 기획서

5P Concept이 통과하면 여기로 옵니다. Go / No-Go 최종 결정을 위한 실행 계획서입니다.

정의 & 전략		문제 & 솔루션		실행 & 결정	
CH01	Project Definition	CH05	Value Proposition	CH09	Execution Plan
CH02	Executive Summary (2p)	CH06	Problem Definition	CH10	Resource & Budget
CH03	Background & Why Now	CH07	Success Definition	CH11	Risk Management
CH04	Stakeholder	CH08	Solution Design	CH12	Decision Request

L2의 20항목이 전부 포함되고, L3에서만 추가되는 항목이 8개입니다. 새로 쓰는 것이 아니라 5P를 심화합니다.

L3에서만 추가되는 핵심 개념

CH06

검증 상태

"이 문제가 실재하는가?"

설문, 인터뷰, 파일럿 등으로 문제의 실재를 증명한 결과. 검증 없이 10P를 쓰면 가정 위의 성.

CH07

실패 기준

"이것이 되면 중단한다"

Go/No-Go 기준. 성공 기준만 있고 실패 기준이 없으면, 실패를 인정할 시점을 놓칩니다.

CH08

MVP 정의

"무엇을 먼저 만들어 테스트하는가"

최소 검증 단위. 전체를 만들기 전에 핵심 가설을 검증할 수 있는 최소 범위.

CH09

Go/No-Go 게이트

"각 단계 종료 시 진행/중단 판단"

마일스톤마다 체크포인트. 관성으로 계속 진행하는 것을 방지.

대표는 CH12만 보고 결정할 수 있어야 한다

BEFORE

"승인 부탁드립니다."

AFTER — 결정 목록 + 승인 후 실행

#	결정 항목	옵션	추천	기한
①	운영 방식	직영 vs 위탁 vs 하이브리드	직영	7월 말
②	예산 범위	2,000만원 범위 승인	O	8월 초
③	파트너 선정	A사 / B사	A사	8월 중

승인 시 즉시 실행

① 파트너 계약 (PM, D+3) / ② 인테리어 착수 (운영, D+7) / ③ 강사 계약 (PM, D+14)

같은 기획이 1P → 5P → 10P로 성장하는 모습

진화 과정 — "프로젝트 제목" 편

레벨	내용	추가된 것
1P	성수동 MZ 직장인을 위한 런치타임 명상 팝업	[대상]을 위한 [내용]
5P	+ Why Now: 명상 앱 시장 CAGR 15% + 차별점: 15분 마이크로 세션 + 기대 결과: 월 매출 750만원 + 브랜딩	시장 근거 + 차별화 + 정량 기대
10P	+ 프로젝트 코드: PR-2026-015 v1.0 + 2p Executive Summary + Background 3축(시장·내부·타이밍)	관리 코드 + 경영진 요약 + 배경 심화

1P에서 쓴 제목과 Summary는 10P에서도 그대로 살아 있습니다. 확장이지 재작성이 아닙니다.

진화 과정 — "의사결정 요청" 편

레벨	내용	승인 목표
1P	"초기 세팅비 500만원 / 강사 2인 섭외 / MOU 승인 (기한: 이번 달 말)"	"더 알아봐"
5P	"방향성 승인: 런치명상 콘셉트 9월 소프트 오픈 / 추천: Go / 기한: 이번 주 금"	"이 방향 OK"
10P	"㉠운영방식 직영 추천(7월말) ㉡예산 2,000만원(8월초) ㉢파트너 A사(8월중) + 승인 시 즉시 실행: 계약(D+3)/인테리어(D+7)/강사(D+14)"	"Go / No-Go"

단계별 승인의 깊이가 다르다

1P: "해볼 만한가?" → 5P: "이 방향인가?" → 10P: "이 예산·일정·인력으로 가는가?"

각 단계의 승인은 다음 단계의 투자를 정당화합니다. 1P 15분이면 나올 판단에 10P 수주를 쓰지 않습니다.

기획안보고 × 6-Layer 매핑

일반보고와 같은 6-Layer 프레임워크가 기획안에도 적용됩니다.

6-LAYER	1P BRIEF	5P CONCEPT	10P MASTER
Context	제목 · Summary · Stakeholder	+ Why Now · 기대결과 · 차별점 · As-Is/To-Be	+ Background 3축 · Stakeholder 매트릭스 · 커뮤니케이션
Thinking	핵심 아이디어	+ 문제정의 · 원인 · UX 시나리오 · 차별화	+ 문제계층 · 검증 · Value Canvas · 솔루션상세 · MVP
Priority	성공 기준	+ 일정 · 예산 · 인력	+ WBS · Go/No-Go · KPI체계 · 실패기준
Risk	(필요한 지원에 포함)	+ 리스크 Top 3	+ 리스크 레지스터 · 컨틴전시
Decision	필요한 지원	+ 방향성 승인 요청	+ 결정 목록 · 승인 후 실행사항

어떤 레벨로 쓸지 — 선택 기준

1P Brief 10~15분 "이런 거 해보면 어떨까요?" 아이디어를 처음 꺼낼 때. → 항상 여기서 시작.	5P Concept 반나절~하루 1P가 "더 알아봐"를 받았을 때. 방향성을 정할 때. → 1P 통과 후에만.	10P Master 수일~수주 5P가 "이 방향 OK"를 받았을 때. 실행을 확정할 때. → 5P 통과 후에만.
---	--	---

반대로도 읽으세요: 10P를 쓰라고 하면, 그 안에 1P와 5P가 이미 들어있어야 합니다. 1P를 생략하고 바로 10P를 쓰면 기초가 없는 기획서가 됩니다.

일반보고 vs 기획안보고 — 언제 뭘 쓰는가

일반보고 (다른 엑셀)

진행 중인 업무를 보고할 때

L1 일일보고 · L2 주간보고 · L3 프로젝트보고

언제: 매일, 매주, 수시

목적: "지금 어떻게 되고 있는가"

기획안보고 (이 엑셀)

새 프로젝트/사업을 제안할 때

L1 Brief · L2 Concept · L3 Master

언제: 새 아이디어가 생겼을 때

목적: "이것을 해도 되는가"

기획안이 승인되면 → 일반보고로 전환

기획안보고 10P Master가 Go를 받으면, 그 프로젝트는 일반보고 체계(L1 일일 → L2 주간)로 진행 상황을 보고합니다. 두 체계는 역할이 다릅니다.

엑셀 시트 구성 — 6개 시트

시트	용도	작성 시간	승인 목표
00-안내	전체 구성 설명, 포함 관계, 색상 규칙	—	참조
L1-1P-Brief	아이디어 검증 — 7항목	10~15분	"더 알아봐"
L2-5P-Concept	방향성 승인 — ~20항목 (5페이지 구조)	반나절~하루	"이 방향 OK"
L3-10P-Master	실행 확정 — ~28항목 (12챕터 구조)	수일~수주	Go / No-Go
코드표+6-Layer	6-Layer 정의, 단계별 매핑, Report Score 배점	—	참조 (수정 금지)
작성예시	단계별 진화 Before→After	—	참조

CLOSING

1페이지가 설득하면
5페이지는 확장,
10페이지는 실행.
시작은 항상 1장입니다.

새 아이디어가 있으면:

1. L1-1P-Brief 시트를 열어 7항목을 채웁니다 (15분)
2. 제출 → 피드백 → 통과하면 L2로
3. 항상 C열에만 쓰고, 막히면 D열 가이드를 펼칩니다